

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

| | |
|---|--|
| Pays/Organisation : | La République de Guinée |
| Nom du Projet/Programme: | Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union dufleve mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire |
| Identification SAP Projet/Programme #: | P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162 |
| Numéro du Prêt/Don # : | Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396 |
| Agence d'Exécution : | Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD |
| Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | 27/03/2015 |
| Action Anticipée d'Acquisitions: | Sans Objet |
| Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | 06/04/2023 |
| Période Couverte par ce PPM : | 18 mois, à compter du 1er Janvier 2023 |

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

| Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (USD) **+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat | |
|---|-------------------|--|-----------|-----------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le | 1 | Contrôle et surveillance des travaux de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire (39,75km)bitumée en 2x1 voies, | Service | 620 000 | SBQC | Préalable | 25/05/2016 | 13/06/2016 | 18/06/2017 | 1045703 | 24/04/2019 | Contrat exécuté à 80% | |
| | 2 | Contrôle et surveillance des travaux connexes | Service | 22 459 | SBQC | Préalable | 28/05/2023 | 22/08/2023 | 16/11/2023 | | 02/10/2024 | Le processus de passation est en cours | |
| | 3 | Audit comptable et financier du Programme exercices: 2020-2021 et 2022 | Service | 100 654 | SMC | Préalable | 17/05/2021 | 05/05/2022 | 17/04/2023 | | | 07/05/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 4 | Audit Technique des travaux routiers | Service | 134 205 | SBQC | Préalable | 04/05/2023 | 29/07/2023 | 23/10/2023 | | | 08/09/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 5 | Assistance Technique à l'organe d'exécution (2AT pour 2 ans) | Service | 418 720 | SBQC | Préalable | 06/04/2023 | 01/07/2023 | 25/09/2023 | | | 11/08/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 6 | Suivi Evaluation des Impacts socio économique du Programme | Service | 201 308 | SBQC | Préalable | 13/04/2023 | 08/07/2023 | 02/10/2023 | | | 18/08/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 7 | Sensibilisation des populations au VIH/SIDA, au virus Ebola, au paludisme, à la sécurité routière et au renforcement des femmes, en Guinée | Service | 208 089 | SBQC | Préalable | 08/06/2023 | 30/04/2023 | 25/07/2023 | | | 10/06/2024 | Le processus de passation est en cours |

8

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---------|-------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement | 8 | Suivi de la mise en œuvre du PGES avec le Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE) | Service | 10 245 | ED | Préalable | NA | NA | 07/10/2023 | 23/08/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 9 | Sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitations du transport | Service | 337 257 | SBQC | Préalable | 29/06/2023 | 23/09/2023 | 18/12/2023 | 03/11/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 10 | Audit environnemental et social (ONG/Firme) | Service | 100 000 | SBQC | Préalable | 07/11/2022 | 29/07/2023 | 23/10/2023 | 08/09/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 11 | Accompagnement social des populations de la zone du projet (ONG/Firme). | Service | 100 000 | SBQC | Préalable | 08/06/2023 | 02/09/2023 | 27/11/2023 | 13/10/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 12 | Mise oeuvre du plan d'action de biodiversité des Monts Nimba avec la Station Scientifique des Monts Nimba (SSMN) /Lot 1 | Service | 137 960 | ED | Préalable | NA | NA | 22/06/2023 | 09/03/2024 | Le processus de passation est en cours |
| | 13 | Mise oeuvre du plan d'action de biodiversité des Monts Nimba avec le Centre de Gestion de l'Environnement des monts Nimba- Simandou (CEGENS)/Lot 2 | Service | 44 368 | ED | Préalable | NA | NA | 03/05/2023 | 19/01/2024 | Le processus de passation est en cours |
| Coût Total | | | | 2435264,94 | | | | | | | |

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen à posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 02 Juin 2023

Le Coordonnateur des Projets BAD

Le Spécialiste Passation des Marchés

Karim SANGARE