

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve Mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # :	Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	06/04/2023
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er Janvier 2023

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les	1	Construction et Bitumage de la route Lola-N'zoo frontière Côte d'Ivoire + régénérescence des zones d'emprunt y compris l'appui à l'employabilité de 5 jeunes, femmes Ingénieur et Technicien en BTP dans les chantiers,	Travaux	23342634	AOI	Préalable	29/01/2016	22/03/2016	25/10/2017	23174751,6	17/06/2019	Contrat exécuté
	2	Réhabilitation d'un Marché à Lola	Travaux	268 410	AOO	Préalable	23/06/2023	07/08/2023	19/09/2023		09/10/2024	Activités non démarré
	3	Réhabilitation de deux (2) école à Lola	Travaux	100 654	AOO	Préalable	23/06/2023	06/04/2018	19/05/2018		09/06/2019	Activités non démarré

opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	4	Travaux de Réhabilitation d'une gare routière (plus poste de contrôle sanitaire à et une aire de stationnement	Travaux	342 028	AOO	Préalable	26/06/2023	10/08/2023	22/09/2023	12/10/2024	Activités non démarré
	5	Réhabilitation d'un centre de santé à Lola	Travaux	41 369	AOO	Préalable	26/06/2023	10/08/2023	22/09/2023	12/10/2024	Activités non démarré
	6	Appui à l'organe d'exécution (matériel, équipement informatique et moyen roulants)	Biens	134 205	AOO	Préalable	22/06/2023	06/08/2023	18/09/2023	17/11/2023	Procédure de passation en cours
	7	fourniture d'équipement de transformation de produits agricoles à des groupement féminin de la ZIP,	Biens	201 308	AOO	Préalable	29/08/2022	10/10/2022	03/06/2023	01/09/2023	Procédure de passation en cours
	8	DCF relatif à l'acquisition d'un véhicule et matériels informatiques pour le SG du Mano River Union	Biens	70000	AOO	Préalable	27/05/2023	11/07/2023	23/08/2023	22/10/2023	Procédure de passation en cours
Coût Total				24500608							

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 02 Juin 2023

Le Coordonnateur des Projets BAD

Le Spécialiste Passation des Marchés

Karim SANGARE