

**MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE**

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Programme d'aménagement routier et de facilitation des transports de l'Union du Fleuve Mano (UFM/PARFT) Phase III / Projet d'Etudes de route Gueckedou Nongoa (27 km)
N° du PROGRAMME :	P-Z1-DB0-250
Numéro du Prêt/Don :	2100155042021
Agence d'Exécution :	<b>Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD</b>
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	15/05/2023
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	08/03/2024
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er Janvier 2024

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (MUC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	C-03_Contrôle et surveillance des travaux du pont sur la rivière Makona	Service	0,18	SBQC	Préalable	24/04/2024	31/08/2024	13/10/2024		26/06/2026	Le processus de passation est en cours
	2	C-04_Etude route Gueckedou-Nongoa-Frontière Sierra Leone	Service	0,34	SQC	Préalable	04/05/2024	29/07/2024	23/10/2024		09/09/2025	Le processus de passation est en cours
	3	C-05_Etude de conception et d'évaluation des besoins pour la facilitation des échanges et l'étude d'une aire de transit	Service	0,58	SBQC	Préalable	14/05/2024	08/08/2024	02/11/2024		19/09/2025	Le processus de passation est en cours
	4	C-06_Sensibilisation et formation à la coordination inter-agences, des agents des douanes	Service	0,11	SBQC	Préalable	24/03/2024	18/06/2024	12/09/2024		30/07/2025	Le processus de passation est en cours
	5	C-07_Sensibilisation sur le VIH/SIDA, Ebola, les violences basées sur le genre, la mobilisation sociale, la protection de l'environnement, la nutrition et la sécurité routière	Service	0,18	SBQC	Préalable	29/04/2024	24/07/2024	18/10/2024		04/09/2025	Le processus de passation est en cours

	6	C-08_Audit comptable et financier	Service	0,01	SQC	Préalable	24/04/2024	19/07/2024	13/10/2024		30/08/2025	Le processus de passation est en cours
	7	C-09_Assistance technique de l'UFM en passation des marchés	Service	0,07	CI	Préalable	29/04/2024	NA	18/10/2024		04/09/2025	Le processus de passation est en cours
<b>Coût Total</b>				<b>1,47</b>								

- \* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- \*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- \*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- \*+ Indiquer la monnaie du contrat

**Conakry, le 12 mars 2024**

**Le Coordonnateur des Projets BAD**

**Amara DIABATE**

