

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée / Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Multinational Guinée- Guinée Bissau/ Projet d'aménagement et de btumage de la route Boké-Quebo phase1 lot2
Numéro du Prêt/Don :	Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (Afif) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-221
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	25-juin-19
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	12-mars-24
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er janvier 2024

### PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat ()*+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Contrôle et surveillance des travaux routiers, du pont et connexes	Service	1 520 000	SBQC	Préalable	02/07/2019	11/08/2022	20/01/2024		29/07/2026	Procédure de passation en cours
	2	Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection de l'environnement et au respect de la charge à l'essieu	Service	170 000	SBQC	Préalable	25/03/2024	01/08/2024	13/09/2024		31/07/2025	Procédure de passation en cours
	4	Etudes de mise en place bases de données sur les accidents	Service	260 000	SBQC	Préalable	08/04/2024	03/07/2024	27/09/2024		14/08/2025	Procédure de passation en cours
	5	Etude sur l'Interconnexion des systèmes informatiques des douanes des deux pays	Service	230 000	SBQC	Préalable	29/02/2024	25/05/2024	19/08/2024		06/07/2025	Procédure de passation en cours
	6	Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet avec l'Institut Nationale des Statistiques de la Guinée	Service	330 000	SBQC	Préalable	12/06/2023	19/03/2024	13/06/2024		30/04/2025	Procédure de passation en cours
	7	Audit technique et de sécurité routière	Service	150 000	SBQC	Préalable	13/01/2024	08/04/2024	03/07/2024		20/05/2025	Procédure de passation en cours
	8	Audit comptable et financier	Service	170 000	SMC	Préalable	10/05/2021	24/05/2022	07/04/2024		15/10/2026	Procédure de passation en cours
	9	Suivi de la mise en œuvre du PGES (Appui à l'AGEE)	Service	20 000	ED	Préalable	NA	NA	15/05/2024		03/09/2024	Procédure de passation en cours
	<b>Coût Total</b>				<b>2 850 000</b>							


\* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

\*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

\*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

\*+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 12 mars 2024

Coordonnateur des Projets BAD

**Amara DIABATE**