


## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Multinational Guinée- Guinée Bissau/ Projet d'aménagement et de btumage de la route Boké-Quebo phase1 lot2
Numéro du Prêt/Don :	Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (Afif) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-221
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	25-juin-19
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	12-mars-24
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er janvier 2024

### PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat ( ) **+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Travaux routiers y compris construction du pont et travaux protection environnement	Travaux	38 380 000	AOI	Préalable	01/06/2020	07/09/2020	26/07/2023	370 678 855 910,35 GNF	07/06/2026	Procédure de passation en cours
	2	Matériel informatique y compris mobilier pour les organes d'exécution	Biens	110 000	CF	Préalable	28/04/2023	18/05/2023	13/10/2023	429 480 000 GNF	12/04/2024	Procédure de passation en cours
	3	Matériel informatique pour les Douanes	Biens	470 000	AOO	Préalable	10/04/2024	10/05/2024	22/06/2024		11/09/2024	Procédure de passation en cours
	4	Véhicules pour l'organe d'exécution	Biens	170 000	AOO	Préalable	28/04/2023	22/05/2023	13/10/2023	2 394 120 806 GNF	12/04/2024	Procédure de passation en cours
	5	Pèses-essieux	Biens	530 000	AOO	Préalable	29/08/2022	10/10/2022	17/04/2024		07/07/2024	Procédure de passation en cours
	6	Travaux connexes	Travaux	4 480 000	AOO	Préalable	10/04/2024	25/05/2024	30/06/2024		21/07/2025	Procédure de passation en cours
<b>Coût Total</b>				<b>44 140 000</b>								

- \* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce-Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- \*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- \*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori



Conakry, le 12 mars 2024  
Coordonnateur des Projets BAD