

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE DE GUINEE
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT AGROPASTORAL, A LA DIGITALISATION ET A L'ACCES AUX MARCHES EN GUINEE (PADDAMAG) UNITE DE GESTION DES PROJETS AGRICOLES
Numéro du Prêt	2100150043893
Période couverte par le PPM SIMPLIFIÉ	23/04/2024 AU 23/10/2025
DATE D'APPROBATION	23/04/2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie~	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (insérer la monnaie) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
		CONSULTANT										
Système BAD	1	Etudes et contrôle des travaux d'aménagements et de réhabilitation de 4 000 ha pour la production de maïs et de soja, du domaine expérimental du CRA de Bordo et du CRA de Kilissi pour la production de semences de pré-base et de base de maïs et de soja et Infrastructures pastorales	SERVICE	426,26	(SFQC)	A priori	03/06/2024	24/06/2024	04/12/2024		09/06/2025	
Système BAD	2	Etudes et contrôle des travaux de construction et/ou de réhabilitation d'infrastructures diverses (pastorales, unité de transformation semi- industrielle d'aliments de volaille, 12 unités de transformation artisanale de maïs et soja pour des femmes, marchés de collecte, de gros, Centre semencier de Bordo, magasin de stockage et de conditionnement du CRA de Bordo, magasins de stockage et distribution des intrants et produits agricoles	SERVICE	101,78	(SFQC)	A Posteriori	14/07/2024	29/07/2024	04/10/2024		10/11/2024	
Système BAD	3	Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation de pistes agricoles	SERVICE	461,05	(SFQC)	A priori	08/06/2024	29/06/2024	09/12/2024		14/06/2025	
Système BAD	4	Etudes et Contrôle des travaux de Construction/réhabilitation du siège de l'UGP	SERVICE	11,54	(SFQC)	A Posteriori	20/04/2024	05/05/2024	26/06/2024		02/08/2024	
Système BAD	5	Appui à la mise en place d'un cadre légal national pour la mise en place de système d'entreposage intelligent	SERVICE	70	(SFQC)	A Posteriori	10/09/2024	25/09/2024	01/12/2024		07/01/2025	
Système BAD	6	Appui à la définition du cadre institutionnel du SRE (Autorité de Régulation du Système de Récépissé d'Entreposage)	SERVICE	70	(SFQC)	A Posteriori	15/11/2024	30/11/2024	05/02/2025		14/03/2025	
Système BAD	7	Appui au développement d'API (chez les PSF) en vue de favoriser les opérations "Push « & "Pull" (entre compte mobile money et compte bancaire)	SERVICE	250	(SFQC)	A priori	03/06/2024	24/06/2024	04/12/2024		09/06/2025	
Système BAD	8	Sensibilisation et engagement des parties prenantes, y compris la communication globale autour des fonctionnalités de la plateforme multiservices	SERVICE	150	(SFQC)	A Posteriori	24/10/2024	08/11/2024	14/01/2025		20/02/2025	
Système BAD	9	Education financière et technologique (y compris en langues locales)	SERVICE	260,97	(SFQC)	A priori	16/09/2024	07/10/2024	19/03/2025		22/09/2025	
Système BAD	10	Recrutement consultant pour l'appui à la production de données statistiques catégorielles portant sur les filières, segments, capacités de production, défis, opportunités des femmes dans le secteur agricole en Guinée	SERVICE	43,5	(SFQC)	A Posteriori	16/09/2024	07/10/2024	19/03/2025		22/09/2025	
Système BAD	11	Recrutement d'une ONG pour la mise en place de la plateforme de soja et renforcement de leur capacité	SERVICE	52,19	(SFQC)	A Posteriori	16/09/2024	07/10/2024	19/03/2025		22/09/2025	
Système BAD	12	Mise en place d'un système de suivi-évaluation informatisé	SERVICE	26,97	(SFQC)	A Posteriori	05/05/2024	20/05/2024	26/07/2024		01/09/2024	
Système BAD	13	Etude de la situation de référence	SERVICE	52,19	(SFQC)	A Posteriori	05/05/2024	20/05/2024	26/07/2024		01/09/2024	
Système BAD		Recrutement d'un responsable Administratif et Financier du projet	SERVICE	150	SCI	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029	

Système BAD		Recrutement d'un responsable Acquisition du projet	SERVICE	150	SCI	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD		Recrutement d'un Comptable du projet	SERVICE	90	SCI	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	16	Services de consultants pour les activités de communication et de visibilité du projet	SERVICE	63,48	(SFQC)	A Posteriori	25/05/2024	09/06/2024	15/08/2024		21/09/2024
Système BAD	18	Audit comptable, financier et des acquisitions	SERVICE	153,97	SMC	A priori	04/12/2024	25/12/2024	06/06/2025		10/12/2025
Système BAD	20	Elaboration Manuel de Procédures administratives, financières et comptables de l'UGP	SERVICE	26,1	(SCI)	A Posteriori	25/04/2024	10/05/2024	16/07/2024		22/08/2024
Système BAD	22	Realisation des EIES spécifiques	SERVICE	26,1	(SCI)	A Posteriori	25/05/2024	09/06/2024	15/08/2024		21/09/2024
Système BAD	23	Reboisement compensatoire des 819 arbres perdus	SERVICE	12,18	SQC	A Posteriori	25/05/2024	09/06/2024	15/08/2024		21/09/2024
Système BAD	24	Audit annuel de performance environnementale et sociale du projet	SERVICE	43,5	(SCI)	A Posteriori	25/05/2024	09/06/2024	15/08/2024		21/09/2024
Système BAD	25	Mise en œuvre des PGES (y compris le mécanisme de gestion des plaintes)	SERVICE	139,19	(SCI)	A priori	03/06/2024	24/06/2024	17/08/2024		23/10/2024
Système BAD	26	Réalisation et mise en œuvre d'éventuel PAR	SERVICE	139,19	(SCI)	A priori	03/06/2024	24/06/2024	17/08/2024		23/10/2024
Système BAD	27	Formation sur la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales (EIES, PAR, CGES, CPR, audit, etc.) à l'endroit des parties prenantes	SERVICE	26,1	(SCI)	A Posteriori	15/06/2024	30/06/2024	05/09/2024		12/10/2024
Système BAD	28	Formation des Acteurs impliqués dans la vente et application des pesticides	SERVICE	34,8	(SCI)	A Posteriori	09/09/2024	24/09/2024	30/11/2024		06/01/2025
Système BAD	29	Recrutement d'un Spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale	SERVICE	105,8	(SCI)	A priori	08/09/2024	29/09/2024	22/11/2024		28/01/2025
Système BAD	30	Recrutement d'un Spécialiste en finance digitale et gestion des connaissances	SERVICE	263,89	(SCI)	A priori	08/09/2024	29/09/2024	22/11/2024		28/01/2025
Système BAD	31	Recrutement de l'Expert en suivi évaluation du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	32	Recrutement du Spécialiste en production végétale du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	33	Recrutement du Spécialiste en production animale du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	34	Recrutement du spécialiste en chaines de valeur du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	35	Recrutement de l'Ingénieur Génie rural du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	36	Recrutement de l'Agroéconomiste du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	37	Recrutement du Spécialiste genre et organisations professionnelles (OP) du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	38	Recrutement du Spécialiste en gestion du fonds revolving du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	39	Recrutement de 12 Agents pour le suivi du fonds revolving du projet	SERVICE	150	(SCI)	A priori	15/05/2024	30/05/2024	23/07/2024		27/07/2029
Système BAD	40	Diverse Consultations	SERVICE	104,39	(SCI)	A priori	09/12/2024	30/12/2024	22/02/2025		30/04/2025
Système BAD	41	Recrutement de 3 développeurs en appui aux développeurs de FODA	SERVICE	300,00	(SCI)	A priori	09/10/2024	30/10/2024	23/12/2024		28/02/2025
Système BAD	42	Formation et appui-conseil à 60 paysans semenciers de maïs et de soja	SERVICE	44,19	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	43	Formation des aviculteurs en techniques de formulation d'aliments pour volailles, à base de maïs et de soja et de ses dérivés (DNAPA)	SERVICE	13,92	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	44	Supervision des études et travaux de construction avec la DNGR	SERVICE	26,10	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	45	Appui en acquisition de semences de base de maïs et de de soja au profit des OP multiplicateurs de semences certifiées avec IRAG	SERVICE	7,22	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	46	Renforcement de capacités des 54 OP de maïs et de soja	SERVICE	116,19	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	47	Campagne d'information, de sensibilisation et de sélection des producteurs dont 30% de femmes avec FUPROMA	SERVICE	17,40	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
Système BAD	48	Promotion des Technologies pour la Transformation de l'Agriculture Africaine (Convention avec TAAT/IITA)	SERVICE	483,37	ED	A priori	NA	NA	06/10/2024		12/10/2029
TRAVAUX											
Système BAD	1	Aménagements sommaires de 4 000 ha de terres agricoles pour la production de maïs et de soja	TRAVAUX	1304,87	AOO	A priori	30/03/2025	14/05/2025	22/06/2025		04/11/2025

Système BAD	2	Aménagement hydroagricole du domaine expérimental du Centre de Recherche Agronomique (CRA) de Bordo et du CRA de Kilissi pour la production de semences de pré-base et de base de maïs et de soja	TRAVAUX	278,37	AOO	A Posteriori	28/10/2025	27/11/2025	07/12/2025	16/04/2026	
Système BAD	3	Aménagements sommaires des espaces pastoraux (délimitation, ouverture des passages, parcellement, assolement)	TRAVAUX	521,95	AOO	A Posteriori	05/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	24/05/2026	
Système BAD	4	Construction de 6 forages pastoraux équipés de système de pompes solaires avec abreuvoir (1 forage pour 500 ha d'unité pastorale), six (6) couloirs de vaccination et Aménagement de 6 points d'eau pour l'alimentation en eau du bétail	TRAVAUX	93,95	AOO	A Posteriori	18/06/2025	18/07/2025	28/07/2025	05/12/2025	
Système BAD	5	Enrichissement de 3 000 ha de pâturage naturel	TRAVAUX	743,77	AOO	A Posteriori	18/02/2025	20/03/2025	30/03/2025	07/08/2025	
Système BAD	6	Construction d'une unité de transformation semi-industrielle de maïs et soja en aliments de volaille à Kankan et de 12 unités de transformation artisanale de maïs et de soja en bloc multi nutritionnel de bétail pour les femmes	TRAVAUX	123,53	AOO	A Posteriori	24/04/2025	24/05/2025	03/06/2025	11/10/2025	
Système BAD	7	Construction de 20 aires de séchage de 2 500 m² pour les OP et d'une aire de séchage de 625 m² pour le CRA de Bordo.	TRAVAUX	90,47	AOO	A Posteriori	20/06/2025	20/07/2025	30/07/2025	07/12/2025	
Système BAD	8	Construction de 3 marchés de collecte et de 2 marchés de gros	TRAVAUX	252,27	AOO	A Posteriori	25/05/2025	24/06/2025	04/07/2025	11/11/2025	
Système BAD	9	Réhabilitation d'infrastructures de stockage (entre semencier de Bordo et magasin de stockage et de conditionnement du CRA de Bordo)	TRAVAUX	104,39	AOO	A Posteriori	28/03/2025	27/04/2025	07/05/2025	14/09/2025	
Système BAD	10	Construction de 6 magasins de stockage et de distribution des intrants et produits agricoles au profit des OP	TRAVAUX	182,68	AOO	A Posteriori	28/07/2025	27/08/2025	06/09/2025	14/01/2026	
Système BAD	11	Réhabilitation de 100 km de pistes rurales	TRAVAUX	2609,73	AOO	A Posteriori	09/05/2025	23/06/2025	01/08/2025	14/12/2025	
Système BAD	12	Réhabilitation et construction du siège de la Coordination du Projet	TRAVAUX	86,99	AOO	A Posteriori	25/07/2024	24/08/2024	03/09/2024	11/01/2025	
BIENS											
Système BAD	1	Acquisition de Semences commerciales certifiées de maïs et de soja pour le crédit revolving	BIENS	173,98	AOO	A posteriori	21/12/2024	20/01/2025	30/01/2025	09/06/2025	
Système BAD	2	Fourniture d'engrais pour le crédit revolving	BIENS	521,95	AOO	A priori	30/11/2024	14/01/2025	22/02/2025	07/07/2025	
Système BAD	3	Acquisition de Pesticides de démarrage pour le crédit revolving	BIENS	173,98	AOO	A posteriori	21/12/2024	20/01/2025	30/01/2025	09/06/2025	
Système BAD	4	Fourniture de Petits matériels agricoles de démarrage pour le crédit revolving	BIENS	121,79	AOO	A posteriori	21/12/2024	20/01/2025	30/01/2025	09/06/2025	
Système BAD	5	Acquisition de 24 tracteurs et ses accessoires	BIENS	375,8	AOO	A priori	11/04/2025	26/05/2025	04/07/2025	16/11/2025	
Système BAD	6	Acquisition de 10 moissonneuses batteuses pour maïs et soja	BIENS	260,97	AOO	A priori	09/05/2025	23/06/2025	01/08/2025	14/12/2025	
Système BAD	7	Acquisition de 6 faucheuses conditionneuses du pâturage, Appui à 12 jeunes femmes primo entrepreneuses pour l'acquisition de 6 broyeurs et en petits équipements de transformation à 12 primo entrepreneuses féminines	BIENS	91,77	AOO	A priori	09/05/2025	23/06/2025	01/08/2025	14/12/2025	
Système BAD	8	Acquisition de Petits équipements et additifs de contrôle de semences et matériels de conditionnement de semences à la DNA	BIENS	30,45	CF	A posteriori	21/01/2025	20/02/2025	02/03/2025	10/07/2025	
Système BAD	9	Acquisition d'Équipements agro météorologiques pour la production, la diffusion et l'utilisation de l'information et services climatiques et agrométéorologiques	BIENS	130,49	AOO	A posteriori	21/01/2025	20/02/2025	02/03/2025	10/07/2025	
Système BAD	10	Acquisition de Systèmes intelligents de Récépissé d'Entreposage (acquisition d'équipements informatiques et SI, y compris le déploiement du SI et formation suivie de transfert de compétences) pour les 6 magasins de stockage et de distribution des intrants et produits agricoles au profit des OP	BIENS	2799,99	AOO	A priori	10/08/2025	24/09/2025	02/11/2025	02/11/2025	
Système BAD	11	Acquisition des tablettes pour l'identification et enrôlement des Organisations Paysannes (OP), grossistes, transformateurs, transporteurs, etc.)	BIENS	20	CF	A posteriori	25/03/2025	24/04/2025	04/05/2025	11/09/2025	
Système BAD	12	Acquisition de Moyens logistiques (mobyettes) pour l'identification et enrôlement des Organisations Paysannes (OP), grossistes, transformateurs, transporteurs, etc.)	BIENS	80	AOO	A posteriori	25/08/2024	24/09/2024	04/10/2024	11/02/2025	
Système BAD	13	Fourniture de matériels de traitement phytosanitaires aux OP	BIENS	260,97	AOO	A priori	30/11/2024	14/01/2025	22/02/2025	07/07/2025	
Système BAD	14	Acquisition en équipements de labour, récolte et post récolte (soja, maïs) pour le CRA de Bordo	BIENS	52,19	CF	A posteriori	27/09/2024	27/10/2024	06/11/2024	16/03/2025	

Système BAD	15	Acquisition Motos pour les conseillers agricoles SERPROCA des Directions Préfectorales de l'Agriculture et de l'Elevage (DPAE) concernées, pour les zootechniciens des DPAE concernées, les inspecteurs des champs semenciers, pour IRAG, pour les services préfectoraux de la DNGR et agents de liaisons de l'UGP	BIENS	26,45	CF	A posteriori	03/11/2024	03/12/2024	13/12/2024	22/04/2025
Système BAD	16	Acquisition des matériels informatiques pour DNA niveau central et déconcentré, NAPA niveau central et déconcentré, IRAG et DNGR niveau déconcentré, et d'équipement informatique complémentaire au FODA	BIENS	147,85	AOO	A posteriori	03/11/2024	03/12/2024	13/12/2024	22/04/2025
Système BAD	17	Acquisition de Véhicule Station Wagon et tout terrain double cabine pour l'UGP	BIENS	110,65	AOO	A posteriori	22/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	08/11/2024
Système BAD	18	Acquisition de Mobiliers de bureau pour UGP	BIENS	34,8	AOO	A posteriori	22/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	08/11/2024
Système BAD	19	Equipements de bureau et techniques	BIENS	60,9	AOO	A posteriori	22/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	08/11/2024
Coût Total				17 731						

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat