PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	**MINISTERE DES TRANSPORTS**
Exercice budgétaire:	**2026**
Ordonnateur:	**MINISTRE**
Journaux de publication de référence et site Internet:	**JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP**
Autorité approbatrice:	**DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	**Intitulé du Projet/Marché**	**Montant Budget GNF**	**Code Budget**	**Type de Financement**	**N° Appel d'Offres**	**Méthodes de passation**	**Prévisions et Réalisations**	**Elaboration du DAO**	**Non Objection sur DAO**	**Publication AAO**	**Date limite dépôt Offres**	**Ouverture /Evaluation des offres**	**Non Objection sur Rap. d'Evaluation**	**Publication attribution/Notification provisoire**	**Mise en forme du projet de contrat**	**Non Objection sur le projet de contrat**	**Montant du Contrat en GNF**	**Signature du marché**	**Approbation du Contrat**	**Enregistrement /Immatriculation du marché**	**Notification du marché approuvé**	**Date début travaux**	**Date fin travaux**
								12 j		3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Achat de pré-imprimés au compte du Cabinet, du BSD, de la DNTT et la DNMM		32	BND	1	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	01/10/2026
							Réalisations																
2	Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte du Cabinet, de la DNTT et de la DNMM		32	BND	2	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	01/10/2026
							Réalisations																
3	Achat de fournitures informatiques au compte du Cabinet		32	BND	3	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	01/10/2026
							Réalisations																
4	Achat de fournitures matériels informatiques au compte du Cabinet et CEPPS2024		32	BND	4	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	02/05/2026	05/05/2026	04/06/2026	19/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	01/10/2026
							Réalisations																
5	Frais de réunions et conférences au compte du Cabinet		32	BND	5	AONO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	05/10/2026
							Réalisations																
6	Frais de cérémonies et réceptions au compte du Cabinet et Service Genre et Equité		32	BND	6	AONO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	05/10/2026
							Réalisations																
7	Frais de fêtes publiques au compte du Cabinet		32	BND	7	AONO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	05/10/2026
							Réalisations																
8	fournitures de trente mille (30 000 000) gilets de sauvetage en mer en faveur des populations insulaires et de l'Intérieur du Pays au compte de l'ANAM		32	Fonds Propre	8	AOIO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	05/10/2026
							Réalisations																
9	Achat de matériels de transports (véhicules administratifs) au compte du Cabinets		32	BND	9	AONO	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	08/10/2026
							Réalisations																
10	Achat de matériels de transports (Bus) au compte de la DNTT		32	BND	10	AOIO	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	08/10/2026
							Réalisations																
11	Achat d'un bateau baliseur au compte de la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime		32	Fonds Propre	11	ED	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	08/10/2026
							Réalisations																
12	Fourniture des titres de sécurité maritime au compte de la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime		32	Fonds Propre	12	ED	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	08/10/2026
							Réalisations																
13	Fourniture des aides à la navigation maritime au compte de la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime		32	Fonds Propre	13	ED	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	10/09/2026	10/10/2026
							Réalisations																
14	Achat de 6 véhicules (2 SUV et 4 pick-up) au compte de la Direction Générale de l'Agence de la Navigation Maritime		32	Fonds Propre	14	AONO	**Prévisions**	01/05/2026	13/05/2026	16/05/2026	15/06/2026	30/06/2026	12/07/2026	27/07/2026	03/08/2026	15/08/2026		22/08/2026	01/09/2026	04/09/2026	07/09/2026	12/09/2026	12/10/2026
							Réalisations																
15	Acquisition de 2 véhicules de services au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	15	AONO	**Prévisions**	01/05/2026	13/05/2026	16/05/2026	15/06/2026	30/06/2026	12/07/2026	27/07/2026	03/08/2026	15/08/2026		22/08/2026	01/09/2026	04/09/2026	07/09/2026	12/09/2026	12/10/2026
							Réalisations																
16	Acquisition des consommables au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	16	AONO	**Prévisions**	03/05/2026	15/05/2026	18/05/2026	17/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	17/08/2026		24/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	14/10/2026
							Réalisations																
17	Acquisition de matériels informatiques au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	17	AONO	**Prévisions**	05/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	19/06/2026	04/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	19/08/2026		26/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	11/09/2026	16/09/2026	16/10/2026
							Réalisations																
18	Acquisition des pièces de rechange pour la relance du train Conakry-Express		32	BND	18	AONR	**Prévisions**	07/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	21/06/2026	06/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	09/08/2026	21/08/2026		28/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	18/10/2026
							Réalisations																
19	Acquisition de 2000 taxis électriques au compte du Cabinet		32	BND	19	AOIO	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	10/09/2026	10/10/2026
							Réalisations																
	Coût Total																						