PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	**MINISTERE DES TRANSPORTS**
Exercice budgétaire:	**2026**
Ordonnateur:	**MINISTRE**
Journaux de publication de référence et site Internet:	**JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP**
Autorité approbatrice:	**DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						PHASE 4 : EXECUTION DU	
Numéro	**Intitulé du Projet/Marché**	**Montant Budget GNF**	**Code Budget**	**Type de Financement**	**N° Appel d'Offres**	**Méthodes de passation**	**Prévisions et Réalisations**	**Elaboration du Dossier de Consultation**	**ANO sur le Dossier de Consultation**	DC+J49:V49	**Date limite dépôt Offres**	**Ouverture /Evaluation des offres**	**ANO sur le rapport d'évaluation**	**Publication attribution/ Notification provisoire**	**Mise en forme du contrat**	**ANO sur le projet de contrat**	**Montant du Contrat**	**Signature et Approbation du Contrat**	**Enregistrement /Immatriculation et notification du marché**	**Notification du marché approuvé**	**Date début travaux**	**Date fin travaux**
									5 j	3 j	15 j	5 J	5 j	3 j	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Achat de matériels et mobiliers de bureau au compte du Cabinet		32	BND	1	DC	**Prévisions**	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
							Réalisations															
2	Sécurité du siège de de la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Météorologie		32	BND	2	DC	**Prévisions**	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
							Réalisations															
3	Acquisition de kit saisonnier, EPI et tenue de travail au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	3	DC	**Prévisions**	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
							Réalisations															
	Coût Total																					