PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COT

Autorité contractante :	**MINISTERE DES TRANSPORTS**
Exercice budgétaire:	**2026**
Ordonnateur:	**MINISTRE**
Journaux de publication de référence et site	**JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP**
Autorité approbatrice:	**DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS**

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE								PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	**Intitulé du Projet/Marché**	**Montant budget en FC**	**Code Budget**	**Type de Financement**	**N° AMI**	**Méthodes de paasation**	**Prévisions et Réalisations**	**Elaboration des TDR**	**Non Objection sur les TDR et la liste restreinte**	**Envoi Lettres d'invitation**	**Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.**	**Evaluation des Prop. Techn.**	**Non Objection sur rapport PT**	**Ouverture /Analyse de la proposition financière**	**ANO sur le rapport combiné**	**Négociation et mise en forme du contrat**	**ANO sur le projet de contrat**	**Montant du Contrat en GNF**	**Signature et Approbation du Contrat**	**Enregistrement /Immatriculation et notification du marché**	**Date début Prestations**	**Date de fin des prestations**
									5 j	**1 j**	**15 j**	**5 j**	**5j**	**5 j**	**5 j**	**5 j**	**5 j**		**3 j**	**3 ou 5 j**		
1	Création d'un site Web pour l'AOTUC		32	BND	1	SFQC	**Prévision**	20/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026		13/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026
							Réalisations															
2	Formation des exploitants de transport urbain à Conakry sur les conditions d'exploitation du réseau de transport au compte de l'AOTUC		32	BND	2	SFQC	**Prévision**	20/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026		13/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026
							Réalisations															
3	Formation des exploitants en gestion d'entreprise de transport et la mise en place des groupements d'intérêts économiques (GIE) au compte de l'AOTUC		32	BND	3	SFQC	**Prévision**	20/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026		13/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026
							Réalisations															
4	Etudes projet tramway au compte de l'AOTUC		32	BND	4	SFQC	**Prévision**	22/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	18/06/2026	23/06/2026	23/07/2026
							Réalisation															
5	Renforcement de capacité du personnel de la SNCFG-SAU		32	BND	5	SFQC	**Prévision**	24/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	14/06/2026		17/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	25/07/2026
							Réalisation															
	Coût Total																					