PLAN DE PASSATION DES MARCHES

contractante :	**MINISTERE DES TRANSPORTS**
budgétaire:	**2026**
Ordonnateur:	**MINISTRE**
Journaux de publication de	**JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le Site FER**
approbatrice:	**DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Numéro	**Intitulé du Projet/Marché**	**Montant Budget GNF**	**Code Budget**	**Type de Financement**	**N° Appel d'Offres**	**Méthodes de passation**	**Prévisions et Réalisations**	**Elaboration du DAO**	**Non Objection sur DAO**	**Publication AAO**	**Date limite dépôt Offres**	**Ouverture /Evaluation des offres**	**Non Objection sur Rap. d'Evaluation**	**Publication attribution/ Notification provisoire**	**Mise en forme du projet de contrat**	**Non Objection sur le projet de contrat**	**Montant du Contrat en GNF**	**Signature du marché**	**Approbation du Contrat**	**Enregistrement /Immatriculation du marché**	**Notification du marché approuvé**	**Date début travaux**	**Date fin travaux**
									7 j	3 j	30 ou 45 j	10 j	7 j	3 j	5 j	7 j		9 j	5 j	4 j	3 ou 5 j		
1	Frais de nettoyage des locaux au compte du Cabinet		32	BND	1	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	30/05/2026	09/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	01/07/2026		10/07/2026	15/07/2026	19/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	29/07/2027
							Réalisations																
2	Entretien et réparation matériels informatique au compte de SMSI		32	BND	2	AONO	**Prévisions**	20/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	30/05/2026	09/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	01/07/2026		10/07/2026	15/07/2026	19/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	29/07/2027
							Réalisations																
3	Entretien et réparation véhicules automobiles au compte du Cabinet		32	BND	3	AONO	**Prévisions**	22/04/2026	29/04/2026	02/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	03/07/2026		12/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	31/07/2027
							Réalisations																
4	Frais d'entretien bâtiments administratifs au compte du Cabinet		32	BND	4	AONO	**Prévisions**	24/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	05/07/2026		14/07/2026	19/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	02/08/2027
							Réalisations																
5	Nettoyage du siège de la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Météorologie		32	BND	5	AONO	**Prévisions**	26/04/2026	03/05/2026	06/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	30/06/2026	07/07/2026		16/07/2026	21/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	04/08/2027
							Réalisations																
6	Alimentation et entretien du train Conakry-Express au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	6	AONR	**Prévisions**	28/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	09/07/2026		18/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	06/08/2027
							Réalisations																
7	Nettoyage et entretien de la voie ferrée au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	7	AONR	**Prévisions**	30/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	11/07/2026		20/07/2026	25/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	08/08/2026	08/08/2027
							Réalisations																
8	Réparation du train Conakry-Express au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	8	AONR	**Prévisions**	02/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	13/07/2026		22/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	10/08/2027
							Réalisations																
	Coût Total																						