
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :

Exercice budgétaire:

Ordonnateur:

Journaux  de publication  

de référence et site 

Internet:

Autorité approbatrice:

Non 

Objection sur 

DAO

Publication  

AAO   

Date limite 

dépôt Offres

Ouverture 

/Evaluation 

des offres

Non 

Objection sur 

Rap. 

d'Evaluation

Publication 

attribut°/

Notificat° 

provisoire

Mise en 

forme du 

projet de 

contrat

Non Objection 

sur le projet 

de contrat

Signature 

du marché

Approbation 

du Contrat

Enregistremt 

/Immat du 

marché

12 j 3 j 30 ou 45 j 15 j 12 j 15j 7 j 12 j 7 j 10 j 3 j

Prévisions 01/02/2024 13/02/2024 16/02/2024 17/03/2024 01/04/2024 13/04/2024 28/04/2024 05/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 03/06/2024 06/06/2024 09/06/2024 14/06/2024

Réalisations

Prévisions 01/02/2024 13/02/2024 16/02/2024 17/03/2024 01/04/2024 13/04/2024 28/04/2024 05/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 03/06/2024 06/06/2024 09/06/2024 14/06/2024

Réalisations

Prévisions 01/02/2024 13/02/2024 16/02/2024 17/03/2024 01/04/2024 13/04/2024 28/04/2024 05/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 03/06/2024 06/06/2024 09/06/2024 14/06/2024

Réalisations

Prévisions 05/02/2024 17/02/2024 20/02/2024 21/03/2024 05/04/2024 17/04/2024 02/05/2024 09/05/2024 21/05/2024 28/05/2024 07/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 18/06/2024

Réalisations

Prévisions 05/02/2024 17/02/2024 20/02/2024 21/03/2024 05/04/2024 17/04/2024 02/05/2024 09/05/2024 21/05/2024 28/05/2024 07/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 18/06/2024

Réalisations

Prévisions 07/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 23/03/2024 07/04/2024 19/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 23/05/2024 30/05/2024 09/06/2024 12/06/2024 15/06/2024 20/06/2024

Réalisations

633 000  Prévisions 08/02/2024 20/02/2024 23/02/2024 24/03/2024 08/04/2024 20/04/2024 05/05/2024 12/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 10/06/2024 13/06/2024 16/06/2024 21/06/2024

638 400  Réalisations

Prévisions 09/02/2024 21/02/2024 24/02/2024 25/03/2024 09/04/2024 21/04/2024 06/05/2024 13/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 22/06/2024

Réalisations

Prévisions 05/02/2024 17/02/2024 20/02/2024 21/03/2024 05/04/2024 17/04/2024 02/05/2024 09/05/2024 21/05/2024 28/05/2024 07/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 18/06/2024

Réalisations

AOO

7
Billets d'avion pour les 

missions et formations

9 ED

AOO

AOO

8 Alimentation générale 8

Achat d'un véhicule de 

service
245 100 FP 6

FP

9 Equipements Aéronautiques FP241 100

5
Matériel et Mobilier de 

Bureau

638 000 FP

3 Matériels électriques 624 000 FP

7

3

AOO

6

244 100 FP 5 AOO

2 AOO

4 Matériels Informatiques

AOO

244 200 FP 4

FP

AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA

Intitulé du Projet/Marché

DIRECTEUR GENERAL

JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP 

DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

1

 Prévisions et 

RéalisationsN° Appel 

d'Offres 

Elaboration 

du DAO

PHASE 4 : EXECUTION 

DU MARCHE

Code 

Budget

Type de 

Financemt

2024

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

Montant 

du Contrat 

en GNF

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE

Méthodes 

de 

passation

Achat de Fournitures et Petits 

Matériels de Bureau
604 710

1
Matériels de visibilité(gadgets 

publicitaires)

2

Coût Total

Notification 

du marché 

approuvé

Date début 

travaux

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

AOO627 000 FP

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

N
u

m
ér

o

Montant 

Budget GNF



14/07/2024

14/07/2024

14/07/2024

18/07/2024

18/07/2024

20/07/2024

21/07/2024

22/07/2024

18/07/2024

PHASE 4 : EXECUTION 

DU MARCHE

Date fin 

travaux


