

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Elevage
Exercice budgétaire:	2026
Ordonnateur:	le Ministre de l'Elevage
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO, Rassembleur, Site ARMP
Autorité approbatrice:	Direction Général du Contrôle des Marchés Publics

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2: EVALUATION				PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				PHASE 4 : EXECUTION							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budg et	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non	Publicati	Date	Ouverture	Non	Publication	Mise en	Non	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
									Objectio	on AAO	limite dépôt Offres	/Evaluatio	n sur Rap. d'Evalua	attribution/ Notification provisoire	forme du projet de contrat	Objection sur le projet de contrat							
1	Acquisition de vaccin, matériels de vaccinations au compte de la DNSV	6 159 450 000	11	BND		AOI	Prévisions	25/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	09/05/2026	24/05/2026	05/06/2026	20/06/2026	27/06/2026	09/07/2026		16/07/2026	26/07/2026	29/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	14/11/2026
							Réalisations																
2	Achats autres produits spécifique	94 877 355 000	11	BND		AOI	Prévisions	04/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	05/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	26/08/2026
							Réalisations																
3	Achat de fournitures et biens courant	4 950 000 000	11	BND		AON	Prévisions	04/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	05/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	26/08/2026
							Réalisations																
4	Acquisition d'un logiciel geolocalisation	1 000 000 000	11	BND		AON	Prévisions	22/06/2026	04/07/2026	07/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	02/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	06/10/2026		13/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	29/10/2026	13/11/2026	11/02/2027
							Réalisations																
5	Fourniture de services(Evenement JNE)	3 000 000 000	11	BND		AON	Prévisions	24/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	07/09/2026		14/09/2026	24/09/2026	27/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	13/01/2027
							Réalisations																
6	Acquisition d'autres produits spécifiques (Intrant et Alimentation Avicoles en appuis à la promotion de la production locale des poules de chair et œufs) au compte de DNAPA	35 000 000 000	11	BND		AOI	Prévisions	26/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	10/05/2026	25/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	10/07/2026		17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	15/11/2026
							Réalisations																
	Coût Total	144 986 805 000																					

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
DC	Demande de Cotation

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint