

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Elevage
Exercice budgétaire:	2026
Ordonnateur:	le Ministre de l'Elevage
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO,HOROYA, Site ARMP
Autorité approbatrice:	DGCMP

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				PHASE 4 : EXECUTION				
							Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Travaux de construction de dix marchés de betails	40 000 000 000	11	BND	1	AOI	Prévisions	25/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	24/05/2026	08/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	12/07/2026	24/07/2026		31/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	16/08/2026	31/08/2026	29/11/2026
							Réalisations																
2	Construction et d'équipement des boucheries moderne et des chambre froides a conakry et dans les régions administratives	25 000 000 000	11	BND	2	AOI	Prévisions	30/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	17/08/2026	29/08/2026		05/09/2026	15/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	04/01/2027
							Réalisations																
3	Projet de construction et d'équipement de sept abattoirs Régionaux	40 000 000 000	11	BND	3	AOI	Prévisions	20/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	19/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	19/07/2026		26/07/2026	05/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	24/11/2026
							Réalisations																
4	Projet de construction de 18 abattoir modernes de betail et d'un réseau de 800 boucherie	24 000 000 000	11	BND	4	AOI	Prévisions	20/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	19/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	19/07/2026		26/07/2026	05/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	24/11/2026
							Réalisations																
5	Construction de 35 abattoirs modernes avicole	25 000 000 000	11	BND	5	AOI	Prévisions	25/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	24/05/2026	08/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	12/07/2026	24/07/2026		31/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	16/08/2026	31/08/2026	29/11/2026
							Réalisations																
6	Projet de construction de deux chambre froides mixte dans les commune de Ratoma et de Maloto	15 000 000 000	11	BND	6	AOI	Prévisions	25/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	26/03/2026	10/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	18/06/2026	03/07/2026	01/10/2026
							Réalisations																
7	Travaux de nettoyage des locaux du Ministère de l'Elevage	2 000 000 000	11	BND	3	AON	Prévisions	25/01/2026	06/02/2026	09/02/2026	26/03/2026	10/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	18/06/2026	03/07/2026	01/10/2026
							Réalisations																
8	Projet de construction d'un centre national d'insemination artificiel des bovins	15 000 000 000	11	BND	7	AOI	Prévisions	25/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	09/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	09/08/2026		16/08/2026	26/08/2026	29/08/2026	01/09/2026	16/09/2026	15/12/2026
							Réalisations																

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

Mode de Passation	
AO	Appel d'Offres Ouvert
AO	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
DC	Demande de Cotation

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres
FINE	Financements Intérieurs
X	Financement Extérieur
CON	Financement Conjoint
T	