

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AGBEF 2024 (PPM)

1 Généralités

Pays/Organisation :	GUINEE
Description Projet/Programme	Association Guineenne pour le bien être familial
Identification SAP Projet/Programme #	Projet restreint et projet non restreint
N° Prêt/Don # :	CIP (IPPF) et Budget des projets
Agence d'Exécution :	DE de l'AGBEF
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	30/09/2023
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	le 14 Mars 2024
Action Anticipée d'Acquisitions	
Période Couverte par ce PPM :	du 01 Janvier au 31 Decembre 2024
Seuil d'Examen Préalable :	

I. BIENS

2 Biens et Services autres que Services de Consultants

Examen préalable		
Modes d'acquisition	Seuils	Commentaires
1- Achat directe (gré à gré)	1 à 6 000 000 F	Une (1) facture proforma
2- Consultation de fournisseur (CF)	De 6 000 001 à 18 000 000FG	Consultation restreint avec trois (3) factures proforma
3- AON	de 18 000 001 à 144 000 000FG	Appel d'Offre National (F/ss national)
4- AOI	144 000 001FG et plus	Appel d'Offre International (F/ss national ou international)

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

N°	Description*	Bailleur	Montant Estimé dans la monnaie GNF (000)	Mode d'acquisition	Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Période d'appel d'offres		Evaluation	Attribution du Contrat		Exécution du Contrat	
					Plan/ Révisé/ Actuel	Date Réception DAO	Date Lancement Appel d'offres	Date Limite de soumission	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Montant Contrat en GNF (000)	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement
1	Acquisition des motos TVS pour les superviseurs du projet Intitulé « EQUAL SANTE » en Base Guinée, sous financement d'Expertise France.	Expertise France	69 345 000,00	Appel d'Offre AON	Budget Projet	05/01/2024	10/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	69 000 000	14/02/2024	14/03/2024	21/03/2024
2	Approvisionner en Médicaments essentiels,	IPPF	185 000 000,00	Appel d'Offre Internt	Busines Plan2024	02/04/2024	15/04/2024	14/05/2024	15/05/2024		11/06/2024	12/06/2024	20/06/2024
3	Approvisionner en réactifs et matériels de laboratoire	IPPF	135 000 000,00	Appel d'Offre National	Busines Plan2024	03/04/2024	15/04/2024	14/05/2024	16/05/2024		12/06/2024	12/06/2024	20/06/2024
4	Approvisionner Consommables, Approvisionner en réactifs de laboratoire,	IPPF	125 000 000,00	Appel d'Offre National	Busines Plan2024	03/07/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/08/2024		12/09/2024	12/09/2024	20/09/2024
5	Soutien des Cliniques de Kankan et de Labé	IPPF	60 000 000,00	Appel d'Offre National	Busines Plan2024	02/10/2024	06/10/2024	24/11/2024	27/11/2024		07/12/2024	08/12/2024	18/12/2024
6	Equipé les PPS et le Siège en matériels bureautiques (matériels informatique, matériels bureautiques de la DE)	IPPF	65 912 059,00	Appel d'Offre National	Busines Plan2024	02/10/2024	06/10/2024	24/11/2024	27/11/2024		07/12/2024	08/12/2024	18/12/2024
7	Production des carnets de soins	IPPF	52 416 000,00	Appel d'Offre National	Révisé	08/08/2024	11/08/2024	25/08/2024	28/08/2024		01/09/2024	01/09/2024	05/09/2024
8	Achat de Spectrophotometre biochimique & Echographe	IPPF	160 000 000,00	Appel d'Offre Internt	Plan	09/07/2024	13/07/2024	26/07/2024	28/07/2024		30/08/2024	01/09/2024	07/09/2024
9	Reprographie du document de la stratégie de plaidoyer	IPPF	210 000,00	gré à gré	Plan	10/07/2024	17/07/2024	NA	18/07/2024		NA	25/10/2024	26/10/2024
Coût Total Biens			852 883 059,00							69 000 000,00			

Conakry, le 14 Mars 2024

ASAO : Avis spécifique d'appel d'offres
 APQ : Avis de Pré-Qualification
 C/F : Consultation Fournisseur
 NA : Non Applicable
 CR: Consultation Resreinte

Le Directeur Exécutif

Mr Fassouma SANOH